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DEMANDE DE MODIFICATION DE PROGRAMME #2 

L’ensemble des propositions de modification sont exposées ci-dessous en suivant l’ordre du 
programme d’intervention initial. Leurs illustrations budgétaires sont reprises dans le tableau 
récapitulatif ci-joint (cf. Annexe 1). 
 
A. Pôle Saint-Antoine 

• A.1 Etude globale de programmation et de réaménagement  
 
Nous souhaitons supprimer cette opération et reporter le budget prévu sur l’opération A.2 (voir ci-
dessous). En effet, il était prévu initialement de lancer une étude programmatique sur l’Eglise, or un 
partenaire privé a trouvé un accord avec la Fabrique d’Eglise pour viabiliser le lieu et y aménager 
après désacralisation d’une partie de l’édifice un équipement sportif, à savoir une salle d’escalade. Il 
s’agit d’une fonction qui répond aux besoins du quartier tels que relevés dans le diagnostic en début 
de contrat de quartier. Il nous semble donc peu pertinent de maintenir cette étude  et préférable de 
disposer d’un budget supplémentaire pour traiter les abords de l’église plus en profondeur. 
 
Budget à réaffecter : 115.638,99  euros 
 

• A.2 Réaménagement des abords de l’église devient A.2 Etude et réaménagement des 
abords de l’Eglise (cf. Annexe 2 – Fiche-projet modifiée) 

 
Il est proposé donc de réunir sous cette opération la mission d’étude et le s travaux visant à repenser 
et réaménager les abords de l’Eglise  et d’en augmenter le budget pour permettre une rénovation 
complète des deux voiries, rue de Gênes et rue des moines, de façade à façade (le nombre de m² a 
été réestimé à la hausse), qui soit plus ambitieuse en matière de gestion de l’eau, de végétalisation 
et de ludicité et qui tienne compte également des fonctions futures des équipements situés à 
proximité directe (église, movvy club,…)  
 
Nouveau budget : 720.524,00 euros 
 

• A.3 Rue «jeux»  
 
Pas de modification à ce stade 
 
 
B. Pôle Wiels 
 

• B.1 Une nouvelle centralité – Place Léon Wielemans (cf. Annexe 3 – Fiche-projet 
modifiée) 

 
Une fiche-projet mise à jour est proposée en annexe, elle précise certains éléments suite à l’étude de 
faisabilité menée dans le cadre du Masterplan Forest-sur-Senne. 
 
Pas de modification budgétaire à ce stade 
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• B.2 Maison des initiatives (cf. Annexe 4 – Fiche-projet modifiée) 
 
Le budget a été réestimé à la baisse suite aux dernières évolutions et à l’approbation de l’avant-
projet. La différence s’explique notamment par la suppression de l’équipement petite enfance lors de 
la première modification de programme. 
 
Nouveau budget : 4.046.806,79 euros 

 
• B.3 Antenne de quartier devient B.3 De l’antenne de quartier à la Maison des initiatives 

(cf. Annexe 5 – Fiche-projet modifiée) 
 
Il est proposé ici de fusionner les fiches Antenne de quartier et Initiatives citoyennes, et donc leurs 
objectifs respectifs, dans le but de renforcer le volet transitoire du projet. En effet, la Maison des 
initiatives qui verra le jour à l’issu des rénovations dans les bâtiments actuellement occupés par 
l’antenne, aura pour vocation la concrétisation des initiatives citoyennes, il est intéressant de 
préfigurer cette fonction davantage, de tester les futurs usages et affiner/adapter ainsi le projet. Les 
fonctions actuelles et futures se rejoignent déjà à plusieurs égards (Interface avec le quartier, 
espaces de travail ou d’activités mis à disposition, espaces de convivialité,…), mais le volet 
accompagnement des initiatives est à renforcer dès à présent par l’engagement d’un chargé de 
projet qui se chargerait de lancer notamment un appel à projet (Initialement prévu dans la fiche E.6 
Initiatives citoyennes mais n’ayant pas encore pu être lancé pour des raison de moyens humains) et 
pourrait proposer une programmation propre. 
Le champ d’action ne se limite pas aux murs de l’antenne mais s’étend sur l’espace public 
(occupations temporaires, interventions, événements,…) toujours dans l’optique de renforcer la 
résilience des habitants et usagers du quartier. 
 
Le nouveau budget établi permet au projet de se poursuivre jusque fin mars 2023, nouvelle échéance 
de la période d’exécution du CQDW. 
 
Nouveau budget : 405.850,00 euros 
 

 
C. Pôle Charroi 
 
 

• C.1 Masterplan (cf. Annexe 6 – Fiche-projet modifiée) 
 
Il est question ici d’augmenter le budget du projet pour permettre la réalisation de la tranche 
conditionnelle du marché d’étude Masterplan Forest-sur-Senne portant sur la mise en place des 
occupations temporaires sur les zones concernées, ainsi que pour permettre la mise en œuvre 
d’interventions sur site en amont des opérations définitives . 
 
Nouveau budget : 546.140,17 euros dont 371.140,17 euros financés par le CQDW (179.120,17 euros 
pour financer la tranche conditionnelle de l’étude et 192.020 euros pour réaliser les interventions 
transitoires prioritaires). 
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• C.2 Aménagement d’un parc le long de la Senne et connexions du site Charroi (cf. Annexe 
7 – Fiche-projet modifiée) 

 
Les ambitions du projet initial doivent être revues à la baisse dans un premier temps car tous les 
objectifs qui étaient fixés ne pourront être atteints dans les délais du CQDW pour plusieurs raisons  : 
la complexité de l’étude du Masterplan, l’absence d’accord à ce stade avec les différents 
propriétaires sur un potentiel droit réel sur les parties du site concernées, les perspectives de gestion 
complexe d’un tel site. Il serait donc ici question de se pencher en premier lieu sur l’accès au site et 
sa sécurisation dans l’optique d’une intervention plus légère  et plus circonscrite. 
 
Nouveau budget : 332.145,80 euros 
   

• C.3 Activation du bâtiment Papillon  
 
Le projet consistait à confier l’occupation temporaire de ce bâtiment (vide au moment de la 
définition du programme initial du CQDW) à un acteur associatif local dans le but de contribuer à 
l’activation du site et ainsi préparer une potentielle ouverture du parc. Finalement, en raison des 
travaux réalisés sur les infrastructure de Bruxelles-formation en fond de site, ce bâtiment accueille 
désormais une partie de leurs activités.  L’opération doit donc être supprimée. 
 
Budget à réaffecter : 180.000  euros 
 
 
D. Opérations transversales  
 

• D.1.3 Logements accessibles et salle polyvalente (Belgrade 74) (cf. Annexe 8 – Fiche-
projet modifiée)  
 

Le programme initial a été revu sur deux aspects. D’une part, il a été constaté la saturation de 
l’équipement existant du site de l’Imprimerie et une demande générale croissante pour des locaux 
accessibles (de la part des habitants et du secteur associatif) . L’ajout d’une salle polyvalente au rez-
de-chaussée du 74 permettra d’y répondre en partie et sa gestion serait commune  avec le reste du 
site de l’imprimerie.  On rationnalise ainsi les moyens mis en œuvre et on assure une cohérence dans 
la mise à disposition des lieux. On encourage aussi la mise en relation des futurs habitants avec les 
usagers des équipements. Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit une perméabilité visuelle et 
physique entre les deux sites. Par ailleurs, en cours d’étude d’avant-projet, et vu la configuration 
atypique du bâtiment, l’habitabilité de certains des logements proposés posait question, il a donc été 
décidé de supprimer un logement pour y remédier. 
 
Le budget a quant à lui était revu à la hausse suite à la nécessaire adaptation de l’avant-projet et en 
raison des contraintes techniques liées à la configuration des bâtiments. 
 
Nouveau budget :  4.176.834,03 euros dont 3.057.620 euros financés par le CQ 
 
 

• D.1.4 Logements – Petite enfance – Equipement proximité (Monténégro 138-152) (cf. 
Annexe 9 – Fiche-projet modifiée) 
 

Lors de la première modification de programme, il avait été demandé d’ajouter cette opération et de 
lui attribuer le budget initialement prévu pour les deux opérations d’achat-revente de terrains non-
bâtis sis rue Preckher. Ce complément a nécessité la réalisation d’un addendum au Rapport 
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d’incidences environnementales et sa mise à l’enquête publique. A présent, l’opération fait partie 
intégrante du programme du CQDW.  
  
Au niveau du montage financier, il est prévu de faire appel à un subside COCOF pour l’équipement 
petite enfance et un subside PdV (axe 1). Par ailleurs, des financements sont déjà acquis via le CRU et 
la PdV 2021 (axe 2) pour l’occupation transitoire. 
 
Le montant du CQ sert à financer une partie de l’acquisition et le cas échéant les premières phases 
d’études ou les premières interventions sur le bâtiment. 
 
Nouveau budget :  8.837.808 euros dont 753.940,77 euros financés par le CQ 
 

• D.2.1 Etude participative et travaux ponctuels de végétalisation et perméabilisation (cf. 
Annexe 10 – Fiche-projet modifiée) 
 

Il est proposé d’inclure dans la présente opération un financement partiel de l’étude hydrologique 
complémentaire qui sera menée dans le cadre du CRU pour approfondir l’analyse sur les voiries 
communales. De cette façon, l’étude pourra inclure le quartier des primeurs et Charroi, non compris 
dans le périmètre du CRU. Bruxelles environnement serait ainsi bénéficiaire délégué  d’une partie du 
subside lié à cette opération.  
 
Nouveau budget : 514.627 euros dont 314.627 euros financés par le CQDW (dont 50.000 euros pour 
l’étude hydrologique complémentaire menée par Bruxelles environnement) 
 

• D.2.2 Végétalisation des façades  
 
Pas de modification à ce stade 

 
• D.2.3 Agora Space  

 
Pas de modification à ce stade 

 
 
E. Projets socio-économiques  
 
Suite à la crise sanitaire et à la prolongation des délais du CQ, tous les porteurs de projets socio-
économiques ont été rencontrés pour relever les éventuels nouveaux besoins nés de la situation que 
nous connaissons depuis mars 2020, pour évaluer si certains besoins existants ont été exacerbés, 
pour comprendre les freins à la mise en œuvre des projets et tenter de déterminer comment 
l’équipe de coordination peut contribuer à atténuer ces freins, à soutenir la relance des projets. Il 
était question aussi de sonder la volonté de prolonger la mise en œuvre des projets jusque fin mars 
2023. 
 
Plusieurs constats ressortent de ces rencontres : 

• Les actions ont dû ou devront être adaptées en raison de la crise  : multiplication des groupes 
et donc augmentation des besoins en encadrement, recherche de nouveaux espaces, report 
d’activités tout en continuant à financer le personnel,… 

• Le soutien de certains services communaux aux actions n’a pas pu se mettre en place comme 
escompté  
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• Peu de projets pourraient se poursuivre au-delà de septembre 2022 sans moyens financiers 
supplémentaires. Certains même ne pourraient pas atteindre leurs objectifs initiaux sans 
contribution complémentaire du CQ. 

• Mise en en exergue par la crise des problématiques liées à la densité du quartier et aux 
logements de petite taille : manque d’espace public ou d’espaces ouverts accessibles, 
saturation des équipements,… Importance des lieux de rencontres extérieurs à nouveau 
soulignée. 

 
Fort de ces constats, le CQ souhaite renforcer notamment le soutien financier aux porteurs de 
projets qui en ont fait la demande.  
 
Deux réflexions ont également étaient menées en parallèle  : comment contribuer davantage à la 
dynamisation de l’avenue Wielemans Ceuppens (identité de l’avenue, soutien aux commerçants, 
embellissements des devantures,…) et comment améliorer la réponse apportée par le CQ en matière 
de valorisation des compétences et de mise à l’emploi. En ressortent, deux modifications de projet 
détaillées ci-dessous (E.4.4 et E.5.3) 
 
 

• E.1.1 Prismes (Casablanco) 
 
Pas de modification 
 

• E.1.2 Prismes (Maison en +) 
 
Pas de modification 
 

• E.2.1 Capt’âges (Bras dessus Bras dessous)  
 
Nouveau budget : 162.701 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/12/22 
 

• E.2.2 Up Club (Hydre) 
 
Nouveau budget : 78.040 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/12/22 et mise en place du projet de manière pérenne avec les 
partenaires potentiels. 
 

• E.2.3 Sport au féminin (Médina) 
 
Nouveau budget : 114.125 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23 
Le projet devait se terminer initialement en juin 2022, le nouveau budget permet de prolonger la 
chargée de projet de juillet 2022 à fin mars 2023.  
 

• E.3.1 Balades sonores (Entraide et Culture + Factum lab) 
 

Nouveau budget  E&C : 72.500 € 

Prolongation des activités jusqu’au 30/09/22 
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Le projet devait se terminer initialement en juin 2022, le nouveau budget permet de prolonger la 

chargée de projet 0,5 ETP (animation, gestion,…) de juillet 2022 à fin septembre 2022 et de faire 

appel à un prestataire externe pour installer les dalles de mosaïque. 

 

Nouveau budget Factum Lab : 37.966 € 

Prolongation des activités jusqu’au 30/06/22 

Leur contribution se terminait en 2021 initialement. Le renforcement du projet permet des 

prestations complémentaires (prises de son, animation,…), de renforcer la méthodologie 

participative pour la partie sonore (jusqu’ici ils s’adressaient à des groupes captifs) en proposant des 

ateliers ouverts à l’antenne CQDW. 

 

Le complément de budget permet aussi de poursuivre les ateliers mosaïque ouverts et de multiplier 

les groupes, de renforcer la promotion du projet et d’héberger les capsules sur le site Internet (carte 

interactive avec sous-titres et audiodescription en fr et en nl). 

 
• E.3.2 Wiels en fleurs (Le début des haricots) 

 
Pas de modification 
 

• E.3.3 Ma maison sur Senne (Maison en +)  

 

Nouveau budget : 199.000 € 

Le complément de budget permet d’organiser davantage d’ateliers pour garantir le caractère 

participatif des œuvres à installer sous le Pont-de-Luttre. L’encadrement de ces ateliers est assuré 

par le collectif d’artistes partenaire. 

 

• E.3.4 Au-delà des frontières (MQSA-APOMSA) 

 

Nouveau budget : 135.000 € 

Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23. 

Le complément permet d’une part, la poursuite du travail avec des groupes de jeunes dans le but de 

les aider à acquérir les codes socio-professionnels et de les former à la gestion de projet notamment. 

Il s’agit de prolonger la chargée de projet principalement. 

 

D’autre part, cela permet l’aménagement de leur jardin en permaculture et répondre en partie au 

manque d’espace verts de Saint-Antoine. Cet aménagement répond à une demande de familles et de 

jeunes fréquentant la MQSA. Le complément au projet actuel permet de renforcer l’accessibilité de 

l’espace extérieur (rémunération de la chargée de projet en 2021 et frais de fonctionnement).  

 

A l’échelle du quartier, cela renforce la complémentarité des espaces extérieurs (MQSA, MJF, 

Imprimerie, Axima,…) 

 

• E.3.5 Place aux habitants (MJF)  
 
Nouveau budget : 183.000 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23 
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Le complément permet de renforcer l'offre d'activités saisonnières à destination des jeunes du quartier 
(sur place mais également à l'extérieur (excursions, stages en résidentiel, sorties culturelles, sportives 
ou ludiques)), de prolonger le chargé de projet (1/2ETP), de soutenir le conseil des jeunes créé 
récemment et de poursuivre le développement des installations en bois dans l’espace public et les 
actions de végétalisation qui y sont liées suite à une demande croissante des habitants du quartier.  
 
D’autre part, cela permet d’aménager le jardin de la MJF et d’y installer du matériel de cross fit pour 
le mettre à disposition du quartier. 
 
Cela contribue donc également à renforcer la complémentarité des espaces extérieurs à l’échelle du 

quartier (MQSA, MJF, Imprimerie, Axima,…) 

 

• E.4.1 Bouger le Wiels-sur-Senne (Source plurielle) 
 
Nouveau budget : 158.679 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23 
Le complément permet de poursuivre le travail dans les écoles et donc de rémunérer les artistes mais 
aussi d’apporter un financement complémentaire à la coordination du projet d’affiner le modèle 
financier pour pérenniser le projet dans les écoles forestoises au-delà du CQDW.  
 

• E.4.2 Déficoop (Tahadi) 
 
Nouveau budget : 98.000 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23 
Le renforcement permet de prolonger la chargée de projet pour garantir la mise en place de la 
coopérative et donc l’autonomisation financière du projet au-delà du CQDW. 
 

• E.4.3 Ou(t)ils (Miro) 
 
Nouveau budget : 242.947 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/12/22 
Le porteur souhaite pérenniser le service offert dont les objectifs sont d’améliorer le confort de vie des 
personnes précarisées et faciliter la réinsertion socio-professionnelle pour un public peu qualifié. 
Il souhaite dans un premier temps prolonger la mise en œuvre de 3 mois pour compléter la phase 
d’expérimentation qui a été retardée. Le service n’a pas pu engendrer les revenus anticipés. Une 
prolongation leur permettrait de boucler la phase test afin de pouvoir ajuster au mieux leur offre.  Les 
résultats par année seront plus complets et précis s’ils sont analysés sur 12 mois.    
L’augmentation de budget permet de prolonger la chargée de projet mais aussi de poursuivre les 
formations des candidats au trajet emploi proposé, assurées par l’asbl FTQP.  
  

• E.4.4 Ateliers multi-métiers (Mission locale) devient E.4.4 Formations qualifiantes pour le 
quartier (Mission locale) 

 
Le projet est issu de la réflexion ci-dessus. Comment faire en sorte que le CQDW contribue davantage 
à la mise à l’emploi de personnes précarisées dans le quartier leur permettant d’améliorer leur confort 
de vie et leur résilience, tout particulièrement en ces temps de crise sanitaire aux conséquences 
multiples.  
 
Le diagnostic du CQDW le soulevait déjà en 2018, une forte proportion des jeunes forestois est  au 
chômage (+ de 45% des travailleurs âgés de 18 à 25 ans). Cette situation qui n’est pas nouvelle 
engendre une perception de « non » futur structurel pour ces jeunes et poussent certains d’entre eux 
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à développer des stratégies qui se détournent de la norme sociale. La crise actuelle renforce ces 
perspectives anxiogènes et pousse la Mission locale notamment à proposer urgemment à ces jeunes 
des portes de sortie professionnelles réalistes et mobilisables à court ou moyen terme. 
 
L’idée est donc ici de développer une formation pour les postes qui présentent le plus haut potentiel 
d’emplois directs, notamment des postes qui ont vu la demande augmenter en raison de la crise 
Covid19 (chauffeur poids lourds, magasinier, agent de gardiennage,…). 
 
Le recrutement à la formation sera mis en place au dernier trimestre de 2021 et les formations seraient 
organisées en 2022 après concertation avec les secteurs et entreprises pour maximiser les 
opportunités de recrutement à leur terme. 
 
Le budget proposé permettrait d’accompagner 24 stagiaires et de les indemniser pendant la durée de 
leur formation. 
 
Budget du projet : 82.786 € 
Porteur du projet : Mission locale de Forest 
 

• E.4.5 Valorise tous tes talents (Ôpossibles) 
 
Pas de modification. Ce projet se termine en 2021. 
 

• E.4.6 Espace d’insertion numérique (FQS)  
 
Nouveau budget : 85.000 € 
Prolongation des activités jusqu’au 30/06/21 
Le projet se terminait initialement le 31/12/20, mais un budget non-utilisé leur permet de poursuivre 
en ce début d’année 2021. Le budget supplémentaire leur permettrait de financer le chargé de projet 
jusque fin juin 2021 et garantir ainsi leur service jusqu’à la fin de l’année scolaire, et probablement au-
delà car FQS a des perspectives de financement en tant qu’EPN labellisé. 
 
Les inégalités numériques ont durant la période épidémique montré toute leur gravité auprès des plus 
fragiles, ceux précisément qui sont visés par le projet. Les EPN ont un rôle crucial pour réduire cette 
fracture. FQS s’est également porté volontaire afin d’accueillir les étudiants qui n’auraient pas de lieu 
ou de matériel ou de connexion valable pour suivre les cours à distance (circulaire 7793 - répertoire 
des lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance). 

 

• E.4.7 Formation à l’api-citoyenneté (Educ Api Bee) 
 
Nouveau budget : 36.900 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23. 
Le CQ n’a pas financé de personnel sur ce projet. Un petit supplément de budget permettrait de 
financer les frais de fonctionnement du chargé de projet et de proposer ainsi un cycle de formation 
supplémentaire. 
 
 

• E.5.1 Mémoire sur Wielemans Ceuppens (Eveil) 
 
Nouveau budget : 111.650 € 
Prolongation des activités jusqu’au 31/03/23 
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Ce projet est rendu difficile en ce moment car il est basé sur la construction de confiance et les contacts 
humains, au domicile des personnes interviewés souvent, un public senior notamment moins enclin à 
ouvrir ses portes actuellement. Du temps de travail supplémentaire permettrait de mener à bien le 
recueil des témoignages sans « brusquer » les rencontres et de mobiliser un autre public également  
celui des commerçants de l’avenue.  
 

• E.5.2 Art BnB (Brass) devient Vis-à-Vis  
 

Pas de modification budgétaire à ce stade. 

Le projet a dû toutefois se réinventer car il prévoyait au départ des résidences d’artistes chez 

l’habitant, ce qui vu le contexte actuel s’avérait fortement compromis. Cette idée a donc laissé la 

place à des co-constructions artistiques artistes/habitants/usagers du quartier dont le résultat sera 

exposé dans l’avenue Wielemans Ceuppens au mois de mai 2021.  

 

• E.5.3 Activation de l’avenue Wielemans Ceuppens devient Revalorisation des devantures 

commerciales de l’avenue Wielemans Ceuppens 

A l’issu de l’appel à projets participatif mené en 2018, il restait un solde de 196.278 euros dans la 

thématique Activation de l’avenue Wielemans Ceuppens, il est proposé de consacrer une partie de ce 

solde au lancement d’un projet plus spécifiquement adressé aux commerçants de l’avenue en 

conclusion de la réflexion mentionnée ci-dessus en introduction du volet socio-économique : 

comment le CQDW peut contribuer davantage à la dynamisation de l’avenue Wie lemans Ceuppens. 

Enseignes démesurées ou obsolètes, multiplication de panneaux publicitaires, caissons lumineux 

imposants, … Tous ces éléments participent à la perception d’un quartier et de son identité. Les 

devantures commerciales doivent s’intégrer au cadre bâti et au patrimoine. Elles jouent un rôle 

primordial dans la composition du paysage urbain. 

Pourtant, bien souvent les demandes de permis d’urbanisme concernant des commerces se limitent à 

un réaménagement intérieur ou à un changement d’affectation sans modification des surfaces et des 

volumes du bien. Souvent aussi les modifications des devantures commerciales ne nécessitent pas 

d’autorisation même si elles devraient respecter le règlement régional d’urbanisme. C’est là autant 

d’occasions manquées d’encadrer le projet de devanture commerciale d’un nouveau commerçant.  

Lors d’un relevé effectué en 2020, il a été constaté que sur l’avenue Wielemans Ceuppens la majorité 

des commerces en activité présentait une ou plusieurs infractions au RRU. Les commerçants manquent 

d’informations sur le sujet, et de ce fait n’ont souvent pas conscience d’être en infraction.  

Pour influencer positivement la perception globale de l’avenue, étudier la qualité visuelle de l’enseigne 

est donc une étape indispensable. D’autant plus qu’une enseigne efficace est le meilleur garant du 

succès de l’entreprise commerciale ou des services qu’elle représente. Cette proposition de projet vise 

dans un premier temps à informer et à sensibiliser les commerçants aux réglementations en vigueur, 

aux avantages d’une devanture de qualité. Cette sensibilisation prendra la forme d’au minimum un 

entretien individuel sous forme de « diagnostic de la devanture ». Suite au diagnostic, un 

accompagnement des commerçants dans leurs projets de modification ou de création de devantures 

commerciales (réflexion, conseils, et aide administrative) leur sera proposé. 
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Afin d’atteindre une qualité des projets, un incitant financier sous forme de subside intervenant dans 

les frais d’investissement du renouvellement de la devanture commerciale sera nécessaire.  

L’avenue Wielemans Ceuppens compte environ 50 commerces, ce projet vise un objectif de 15 

revalorisations de devanture commerciale avec un intérêt tout particulier pour les commerces de coin 

et ceux comportant des infractions lourdes. Il s’avère que la rive impaire de l’avenue est celle qui 

présente le plus de commerces en infraction, c’est pourquoi il est demandé de pouvoir intervenir sur 

les adresses concernées situées en bordure de périmètre du CQQW. 

Budget du projet : 52.500 € 

Porteur du projet : Service Commerces de la Commune en collaboration avec le service Urbanisme et 

la cellule Revitalisation des quartiers. 

 

• E.6 Initiatives citoyennes 
 
Il est proposé d’inclure ce budget dans le projet « Antenne de quartier » pour les raisons exposés ci-
dessus (cf. B3) 
 
 
F. Coordination  
 

• F.1 Chef de projet 

• F.2 Suivi technique 

• F.3 Coordination des actions socio-économiques 
• F.4 Communication et participation 

 
Il est demandé d’augmenter le budget de coordination pour pouvoir prolonger les postes de l’équipe 
suite à l’extension des délais du CQDW. 
 
Nouveau budget : 1.234.057,61 € 
 
 
 

 



A.2 
RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉGLISE 
Rue de Gênes et rue des Moines  

 
 

 
Implantation | 2017 

 

Situation existante - Rue de Gênes | 2017 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

N 

Type d’opération 
Travaux de réaménagement et 

perméabilisation 

Estimation prix/m2
 

HTVA : 180 € 

Localisation 

Rue de Gênes 

Rue des Moines 

Budget total de l’opération  

720.524,00 € 

Propriétaire actuel 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest 

Situation de droit 

Voirie communale 

Partenaire(s) potentiel(s) 

- Movy Club 

- MQSA 

- Eglise Saint-Antoine 
- Ecole 9 et De Puzzel 

Parcelles cadastrales 

/ 

Plan financier 

CQDW 

Etat actuel 
Moyen 

Superficie de la parcelle 
Rue des Gênes: 650 m2 

Rue des Moines : 1800 

m2
 

Occupation actuelle 

Voirie et Stationnement 

 

 



Constats 
Le parvis Saint-Antoine constitue l’espace public central du 
quartier, particulièrement depuis son réaménagement qui a 
permis de nouveaux usages. Il y a toutefois encore des 
difficultés liées notamment au : 

- contraste et fragmentation de l’espace public autour de 
l’église entre les espaces récemment rénovés et ceux qui 
ne l’ont pas été; 

- sentiment d’insécurité lié au manque d’activation de l’es- 

pace public autour de l’église Saint-Antoine; 
- manque de mixité des genres dans l’usage de l’espace 

public; 
- faible présence végétale; 
- surfaces perméables limitées aux fosses de plantation et 

non connectées au réseau de ruissellement des eaux 
pluviales; 

- Manque d ’adéquation entre l’espace public et les 
(nouveaux) équipements du quartier (MQSA, Movy Club, 

Eglise Saint-Antoine, Ecoles); 
- Manque d’espaces de jeux et conflits d’usage vu le 

manque d’espaces publics récréatifs. 

 
Description du projet 
Ce projet intègre une mission complète d’auteur de projet et 
les travaux de réalisation. Il vise à réaménager la rue de 

Gênes et la rue des Moines de façade en façade afin de créer 
un vaste espace public à vocation d’usage en lien avec le 
Parvis et la rue de Padoue. Le projet vise également à créer 

un espace partagé appropriable ainsi qu’une végétalisation 
et perméabilisation de leurs abords afin d’améliorer la gestion 
des eaux pluviales et permettre la plantation d’arbres, de 
vivaces et de graminées. Les équipements environnants 

(MQSA, Movy Club, Eglise Saint-Antoine, écoles) seront 
également pris en compte. 

Cette opération sera menée en parallèle avec l’opération 
D.2.1 Etude participative et travaux ponctuels de 

végétalisation et perméabilisation. Ceci afin d’assurer une 
participation citoyenne optimale depuis la conception des 
espaces jusqu’à la recherche de solutions innovantes en 
matière de cogestion. 

 
Objectifs 
- Créer un vaste espace public à vocation d’usage en lien 

avec le parvis ; 
- donner de la cohérence aux espaces publics autour du 

parvis ; 

- réaménager l’espace afin de faciliter l’aménagement d’un 
espace de jeux et augmenter la ludicité de l’espace public; 

- encourager l’usage par tous les publics ; 

- rendre visible l’eau, améliorer la gestion de l’eau et 
perméabiliser les espaces publics ; 

- augmenter la biodiversité ; 

- améliorer le sentiment de sécurité par le réaménageant de 
l’éclairage et l’activation de l’espace public  ; 

- encourager une interaction entre les façades de l’église et 

l’espace public. 
- rue de Gênes, le réaménagement visera à dégager un es- 

pace plus important pour les piétons, à requalifier les 

abords de l’église, occupés par du stationnement en  épis. 
- rue des Moines, le potentiel de mettre la rue en sens 

unique devrait être étudié. 

 

Conditions critiques de réussite 
- Activation de l’espace public; 

- prise en compte des enjeux de mobilité ; 
- prise en compte de l’étude «Maillage récréatif» sur le 

territoire forestois qui sera menée dans le cadre de la 
politique de la ville en 2018-20. 

 

 

 

 
Situation existante - Rue des Moines | 2017 
 

  
Améliorer la ludicité et verduriser l’espace public Référence: Chantier participatif, Coloco, Ivry 

 

 
Intégrer des noues urbaines 



Phasage 
 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   

 
 

  
Désigna

tion 

auteur 
projet 

Permis  

 

Adjudica
tion 

 

Chantier Fin 
Chantier 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Implantation | 2017 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Parcellaire | 2018 

UNE NOUVELLE CENTRALITE 
Fusion entre deux espaces verts  

 
Type d’opération 

Etude et travaux pour la 

création d’une percée sous les 
voies de chemin de fer 

Estimation prix/m2
 

/ 

Localisation 

Entre Divercity et l’arrière des 

institutions culturelles du Wiels 

et du Brass 

Budget total de l’opération  

3.000.000 € 

dont 1.000.000 € CQDW 

Propriétaire actuel 

Infrabel 

SNCB 
Région de Bruxelles 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest 

Situation de droit 
Zone de chemin de fer 

Partenaire(s) potentiel(s) 
Beliris 

Bruxelles Environnement 

Infrabel 

Parcelles cadastrales 

 

Plan financier 

CQDW + CRU 

Etat actuel 

Dégradé 

Superficie de la parcelle 
Longueur passage : 30m 

Largeur passage : 10m  

Occupation actuelle 

Talus ferroviaire 

 

 

B.1.1 

N 



 

Constats 
Des investissements publics importants ont été réalisés ces 
dernières années avec l’ensemble d’équipements et le parc 

Divercity, et la rénovation du Wiels et du Brass, qui seront 
complétés par la construction d’une école. Le CRU prévoit 
également l’acquisition et la création d’un nouveau parc entre 
le Brass et le Wiels. 

 
Ces investissements ont permis de répondre à une carence 
importante d’équipements et d’espaces publics à vocation 
d’usage dans le quartier. Dans leur configuration actuelle, ils 
restent toutefois divisés en deux ensembles distincts : le pôle 

Wiels/Brass d’un côté, le pôle Divercity de l’autre. La voie de 
chemin de fer constitue une rupture psychologique et 
physique importante. 

Cette situation s’accompagne d’un : 
- manque de connexions de mobilité actives sécurisées entre 

les quartiers Saint-Antoine et le quartier Primeurs – Pont de 
Luttre ; 
- manque d’espaces de rencontre entre les habitants des 

quartiers environnants ; 
- manque de mixité des publics dans l’usage des espaces 
publics; 
- enclavement du quartier Primeurs-Pont-de-Luttre et du site 

Charroi par l’infrastructure du chemin de fer sur talus. 
 

L’étude de faisabilité de la percée menée dans la p remière 
phase du Masterplan Forest-sur-Senne a permis d’apporter 
certaines garanties quant à la faisabilité d’un tel ouvrage. 

 

Description du projet 
Le projet consiste à créer une ouverture large et agréable sous 
les voies de chemin de fer entre le Wiels et le Brass.  Un 

franchissement qualitatif est possible à cet endroit du  fait de 
l’étroitesse des voies à franchir et de la hauteur de celles-ci. 
On pourrait créer un passage d’une largeur 

de +/-10 m (avec colonnes de reprise intermédiaires 
éventuelles en fonction de l’étude technique)  disposant d’une 
hauteur libre importante. Ce nouveau passage serait donc 

éclairé naturellement et permettrait de relier les parc de 
Divercity et le futur parc de l’avant-Senne (CRU). L’impact  de 
l’intervention dépassera très largement son emprise au sol en 
créant un nouvel espace public majeur à l’échelle communale 

situé entre 4 grands équipements (Wiels, Brass, Divercity, 
école fondamentale De Puzzel). 

 
Objectifs 
- Créer un espace public structurant et de grande dimension 

pour les quartiers environnants; 
- Renforcer les liens de mobilité active entre les quartiers 
Saint-Antoine et Primeurs; 

- Faciliter la rencontre entre les divers publics fréquentant et 
habitant le quartier; 
- Améliorer les connexions de mobilité active le long de la ligne 

L124; 
- Mieux agencer les équipements futurs du site ; 
- Renforcer le maillage vert et bleu; 

- Intégrer les futurs développements (Parc des 2 rives et parc 
du Marais - CRU) dans un ensemble cohérent; 
- Structurer le pôle d’équipements publics dans le bas de 

Forest; 
- Sécuriser le réaménagement de l’espace par 
l’implémentation du ‘plan régional lumière’. 
 

Conditions critiques de réussite 
- Accord foncier avec Infrabel/SNCB pour la reprise des 

terrains sous le pont ; 
- Coordination entre l’étude, le projet et les travaux du parc 
de l’Avant-Senne, du parc des 2 rives et de l’esplanade 

aménagée entre le Wiels et le Brass ; 
 

 

 
Vue à partir de la future esplanade entre le Wiels et le Brass – Citytools | 2017 

 

Deux espaces publics fragmentés par le chemin de fer – Citytools | 2017 
 

Deux espaces publics fragmentés par le chemin de fer - Citytools | 2017 

 
 



 

  
Aménager un espace public/parc continu 
Les Corts Skatepark, Barcelona - SCOB architecture & landscape | 2014 

Aménager un espace public/parc continu 
Orlyplein, Amsterdam - Department of environmental planning | 2014 

 

 

 

   
Etude de faisabilité percée sous voie  Etude de faisabilité percée sous voie  
Masterplan Forest-sur-Senne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet + Sweco | 2020 Masterplan Forest-sur-Senne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet + Sweco | 2020 
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Implantation | 2017 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Parcellaire | 2017 

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF                                          
- Maison des Initiatives 

1-11 , AV. WIELEMANS CEUPPENS 1190 | FOREST 
 

Type d’opération Estimation prix/m2
 

Acquisition, étude et travaux 
de rénovation/construction en 
vue de créer un équipement 
d’intérêt collectif pour le 
développement des initiatives 
citoyennes et d’établir une 
réflexion urbanistique du pôle 
communal des immeubles 
avenue Wielemans Ceuppens, de 
1 à 11 

Equipement d’intérêt collectif 

€ 2150 

 

Localisation 

1-11, Av. Wielemans Ceuppens 

Budget total de l’opération  

€ 4 046 806,79 

Propriétaire actuel 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest  

Situation de droit Partenaire(s) potentiel(s) 

PRAS : Zone mixte Maison de l’emploi, Agence 
locale pour l’emploi, Mission 
locale de Forest, Ideji asbl, Job 
Yourself,… 

  

  

Parcelles cadastrales 

60B3 

60G4 

Plan financier 

CQDW 

Etat actuel 
Moyen 

Superficie de la parcelle 
60B3: 85 + 170m2 x 4 = 680m2

 

60G4: 122m2 *3 = 366m2 

Occupation actuelle 

60B3: Antenne CQDW 
60G4: Antenne CQDW, Croix-

Rouge, Police 

 

 

 
N 

B.2 



2 |   

Constats 
La Commune de Forest dispose de peu de propriétés pu- 
bliques dans le périmètre. Elle a récemment eu l’occasion 

d’acquérir l’immeuble sis à l’angle des rues Van Volxem et 
Wielemans Ceuppens et précédemment occupé par Fortis. 
Cet immeuble vient compléter un ensemble de propriétés 
communales sur l’avenue Wielemans qui regroupe notam- 

ment l’ancienne maison des jeunes, un commissariat de 
police et la croix-rouge. 

 
Par ailleurs le diagnostic a mis en évidence l’importance de 
la problématique emploi/formation dans le périmètre : 

- Taux de chômage particulièrement important chez les 
jeunes; 
- taux de précarité important chez les jeunes; 

- écart absolu important entre les taux d’activité masculin et 
féminin; 
- manque de visibilité et d’accessibilité des équipements et 

du tissu associatif; 
- manque d’espace mis à disposition des associations du 

quartier. 
 

Description du projet 
Le projet consiste en l’étude et les travaux en vue de réorga- 

niser l’ensemble immobilier communal. 
 
Ce réaménagement est prévu en phases: 

- Pendant le démarrage du Contrat de quartier, le projet 
consiste dans l’occupation des lieux par l’antenne de quar- 
tier (voir fiche B3) et un ensemble d’activités préfigurant le 

futur pôle. 
- En parallèle une étude est lancée pour la réorganisation et 
rénovation de l’ensemble immobilier en vue d’accueillir un 

équipement d’intérêt collectif qui a pour but de : 
• Mettre à disposition des locaux : salles de réunion, de 

conférence et d’exposition, des bureaux et un espace 
coworking. 

• Organiser des formations, des ateliers, des tables 
rondes : formations collectives, échanges d’expérience, 
accompagnement de projet et des conseils 

personnalisés dans la conduite de projet.  
• Mettre de la documentation et du matériel à disposition  
• Proposer un catering ouvert à tous. 

• Mettre à disposition deux espaces de visibilité dédiés 
principalement aux usagers de l’équipement pour leur 
permettre de tester leurs produits.  

L’étude devra déterminer la localisation de ces différentes 
fonctions au sein du pôle. 
C’est sur cette base que le projet de rénovation/reconstruc- 

tion sera lancé (phase travaux). 
 

Objectifs 

- Rénover un ensemble d’immeubles publics en créant un 
équipement intégré autour de l’accompagnement du 
citoyen ; 

- mobiliser les acteurs de formation et de mise à l’emploi 
locaux ; 
- créer un lieu d’interface avec le quartier ; 

 
Phasage

- Créer un lieu pour des activités de 
formation, d’information, de transfert de 
bonnes pratiques à destination des 
différents publics cibles (entrepreneurs, 

associations, start-ups, familles, …).  
- améliorer la situation socio-économique des habitants et 
surtout des jeunes ; 

- encourager la mixité des genres ; 
- développer un projet immobilier intégrant une gestion des 

eaux usées et de pluie exemplaire. 
- Développer un projet immobilier où l’économie circulaire 
est au centre de la réflexion. 

 

Conditions critiques de réussite 
- Etude & vision intégrées sur l’ensemble d’immeubles  
- Garantir l’accessibilité des espaces en terme de prix et de 

mobilité 
- Mettre en place une complémentarité avec la Maison de 
l’emploi située rue de la station, 17 

- Faire le lien entre le pôle « initiatives » et les espaces de 
visibilité ainsi que les commerces inoccupés dans le quartier. 

 

 
 

 

       Vue intérieure – 1er étage - 2017 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Cahier des 

Charges, 
Désignation 
du marché 

public de 
services 

Avant- projet Permis 

d’urbanisme 

Adjudication Fin du 

chantier 

Chantier 
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Implantation | 2017 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Parcellaire | 2017 

DE L’ANTENNE DE QUARTIER A LA MAISON DES 

INITIATIVES 
1-11, AV. WIELEMANS CEUPPENS 1190 | FOREST 

 
Type d’opération 

Mise en place d’une antenne de 

quartier et préfiguration de la 
Maison des initiatives 

Budget total de l’opération  

€ 405.850 

Localisation 

1-11, Av. Wielemans Ceuppens 

Propriétaire actuel 

Commune de Forest 

Parcelles cadastrales 

60B3 
60G4 

Pilote 

Commune de Forest 

 
 

 
 
 

 
 

Vue intérieure - ancienne Fortis - Rez de chaussée | 2017 

N 

B.3 



Constats 
Pour faire vivre le contrat de quartier durant sa phase de 
mise en œuvre il est nécessaire d’assurer une présence 

physique au sein du périmètre. L’antenne de quartier répond 
à ce besoin et vise également à répondre au constat de 
manque d’espaces de réunion et/ou d’activités pour les 
associations locales et collectifs d’habitants notamment. 

 
Description du projet 

 

Le projet porte sur l ’existence et le fonctionnement d ’une 
antenne de quartier pendant toute la période d’exécution du 
CQDW, située dans des bâtiments communaux qui seront 
rénovés à terme en Maison des initiatives (voir fiche B2). Une 

occupation qui se veut transitoire dans le sens où ce qui s’y 
déroule participe à la construction du projet futur.  
 
L’antenne sert de pôle d’information sur les services, les 

associations et équipements présents dans le quartier ou plus 
largement dans la Commune de Forest. Elle est l’interface 
entre les habitants du quartier et les services communaux ou 

encore entre les habitants-mêmes afin d’échanger des 
informations ou des services, elle accueille les activités des 
asbl et les initiatives citoyennes et préfigure ainsi déjà la 
future maison des initiatives. Le chargé de projet Antenne de 

quartier accompagne ces dynamiques, soutient les habitants 
dans la concrétisation de leurs initiatives et coordonne une 
programmation propre adaptée aux besoins des différents 

publics. Il étend son activité sur l’espace public en favorisant 
les occupations temporaires par le lancement d’appel à 
projets notamment. 

 
Objectifs 

Antenne de quartier et occupation transitoire 

- Offrir un lieu d ’accueil et d ’information aux habitants et 

usagers du quartier 

- Activer le bâtiment pendant la phase d ’exécution, préfigurer 
les futures fonctions du pôle après rénovation et participer 
ainsi à construire le projet du futur pôle; 

- augmenter l’accessibilité et la visibilité des associations et 
équipements  
- servir d’interface avec le quartier; 

- renforcer les liens entre les habitants ; 
- soutenir les dynamiques citoyennes existantes et nais- 

santes dans le quartier  

- participer à activer l’espace public alentours et à renforcer 
l’appropriation de ces espaces par les habitants 

- renforcer la résilience du quartier face aux transformations 

urbaines en cours ou à venir 
 

Conditions critiques de réussite 
- Ouverture sur le quartier et son tissu social et associatif; 

- Coordination avec le projet de rénovation de l’immeuble 
(fiche B2). 

 

 
Phasage 

 

 
Une antenne de quartier préfigurant de potentiels futures occupation 
Référence: Art 2 Work en collaboration avec Fabrik| 2017 

 

 
Une antenne de quartier ouverte sur le quartier et vitrine d’entrepreneurs locaux - 
Référence: Conciergerie de quartier , France | 2017 



 

 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antenne en activité / Occupation transitoire / Concrétisation des initiatives 
temporaire / Préfiguration des futures fonctions 

Travaux 

préparatoires 
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MASTERPLAN 
Forest-sur-Senne 

 

  

Masterplan Forest-sur-Senne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet | 2020 

 
Constats 

Le périmètre du masterplan est situé sur le territoire de 
la commune de Forest délimité par les voiries 

suivantes: à l’est l’avenue Van Volxem et l’avenue du 
Pont de Luttre et au sud, la rue du Charroi. Les limites 
ouest et nord correspondent aux limites du territoire 
communal, qui correspond à l’ouest avec le lit de la 

Senne.  

Le site est situé entre des espaces urbains aux 

morphologies et aux dynamiques fort différentes, 
séparées par des infrastructures ferroviaires très 

présentes.  

A l’ouest se développe la plaine industrielle sud de la 
Région dont une partie, le quartier Biestebroeck, 
connait une dynamique d’urbanisation complète suite 

au PPAS Biestebroeck.  

Cette zone est séparée des quartiers déjà habités 

d’Anderlecht au nord par le chemin de fer (L28).  

Au nord-est se présente la Gare du Midi, nœud de 
mobilité important, dont le quartier est appelé à 

connaître un fort développement, dans le cadre du 

PAD Midi.  

A l’est, la ville dense et habitée de Forest et Saint- 

Gilles, à la forme urbaine héritée du 19e siècle avec 
ses grands parcs léopoldien et ses quartiers dessinés 

par un réseau géométrique de voiries structurantes. 

Le périmètre du Masterplan est caractérisé par 3 
zones :  
- ZONE ANCIENNES BRASSERIES WIELEMANS-

CEUPPENS  
Frange intermédiaire entre la ville et la zone ferroviaire 
: centres culturels Brass et Wiels, activités productives 

C.1 

Type d’opération 

Masterplan 

Estimation prix/m2
 

Sans objet 

Localisation 
Sites du Charroi et des 

Anciennes brasseries 

Wielemans-Ceuppens 

Budget total de l’opération  
546.140,17 € 

dont 371.140,17 € CQDW  

Propriétaires actuels 

Sibelga  

Infrabel  

La France 
Région de Bruxelles-Capitale 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest  

Situation de droit 

PRAS : Zone d’industries ur- 

baines, Zone d’intérêt régional, 
Zones vertes et eau 

Partenaires  

Perspective 

Urban 
Bruxelles Mobilité 

STIB 

Sibelga 

Bruxelles Environnement 
Bruxelles Formation 

Acteurs associatifs et citoyens 

Citydev 

Propriétaires privés 

Parcelles cadastrales 

/ 

Plan financier 

CQDW + CRU 

Etat actuel 

/ 

Superficie 

/ 

Occupation actuelle  

/ 
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et friche industrielle. Au cœur de cette zone se trouve le Marais Wiels. 
- ZONE DIVERCITY  
Zone urbaine mixte : parc Divercity, école primaire, logements et commerces, formation professionnelle (Horeca).  
- ZONE CHARROI  

Parc d’activités socio-économiques : formation (logistique), installations techniques et centre d’accueil de primo-arrivants. Ce site 
est bordé à l’ouest par la Senne. 

De nombreux espaces dans le périmètre étudié restent cependant sous-utilisés et disponibles pour des fonctions complémentaires 

ou la création d’espaces publics et en particulier d’espaces verts qui manquent cruellement au quartier.  
 
 
Description du projet 

 
L’étude du Masterplan Forest-sur-Senne est mené en quatre phases : 
1/ étude diagnostique (paysage, programme, mobilité, contexte social, environnement, etc.) et de faisabilité (percée sous voie de 

chemin de fer). 
2/ Vision à long terme (20 ans) 
3/ Opérationnalité 

4/ Aménagements transitoires visant à préfigurer les futurs espaces publics 
 

 
Objectifs 

 
- Etudier les potentialités offertes par le périmètre du point de vue social, urbanistique, économique, environnementale et de mobilité; 
- Elaborer une programmation territoriale définissant une vision urbanistique à long terme et à différentes échelles, propres aux 

spécificités du site. Cette vision doit avoir comme centre de réflexion l’espace public en tant que trame structurante, et en globera 
l’ensemble des programmes et études réalisées ou en cours d’élaboration sur le site ainsi que les différents partenaires concernés 
par ces opérations. 
- Préfigurer les espaces publics et assurer le lien avec les projets d’aménagements définitifs ; 

 
 

Conditions critiques de réussite 
 
- Coordonner les acteurs publics intervenant dans le projet pour développer une vision partagée; 
- Intégrer dans la programmation du site les besoins des habitants des quartiers environnants; 

- Assurer une appropriation participative des aménagements transitoires; 
- Répondre aux nombreuses attentes tout en conservant les qualités paysagères et d’espaces verts ; 

- Garantir un cadre à même d’assurer la mise en œuvre de la vision. 
 

 

Phasage 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   

 
 

 

Désignation 

auteur projet 

 
Diagnostic et 

Vision 

Opérationnalité 

et occupation 

transitoire 

occupation 

transitoire   

 

 
 

 



 
 

AMÉNAGEMENT D’UN PARC LE LONG DE 
LA SENNE & CONNEXIONS 
Site Charroi 

 

Implantation et Situation projetée - Maillage vert | Citytools 2017 

 
Accès du site - Situation existante - Google Maps | 2017 

Constats 
La présence de la Senne à ciel ouvert à proximité immédiate de 

quartiers denses est une opportunité unique de créer un nouvel espace 
vert. Cet espace est toutefois peu accessible pour tous les publics 
(trottoirs peu larges, peu de visibilité de la qualité paysagère du site et 
fermeture des grilles les soirs et les week-ends). 

Le diagnostic a également mis en avant les éléments suivants qui 
motivent le projet : 

- Manque d’espaces verts dans les quartiers Saint-Antoine et Primeurs 
Pont de Luttre; 
- Faible connaissance de la présence et des qualités de la Senne ; 

- Manque d’espaces de jeux et de sport pour la petite enfance et les 
jeunes dans le quartier; 
- Forte demande pour la création de potagers ; 

- Déplacement du centre de gravité de Forest vers l’ouest avec le 
développement de nouveaux logements et une nouvelle école dans le 

quartier Primeurs-Pont- de-Luttre; 
- Dynamiques de transformation des berges de la Senne en cours du 
côté d’Anderlecht par Bruxelles Environnement; 

- Amélioration des qualités biologiques et chimiques de l’eau de la 
rivière; 
- Forte nuisance de l’infrastructure routière. 

 

 

Description du projet 
 

Le projet vise à améliorer les accès au site Charroi et à créer la première 

étape d’un parc évolutif le long de la Senne. 

Au niveau de l’entrée du site du côté de la rue du Charroi le projet 
permettra de réaménager l’espace public.Il visera notamment le 
réaménagement de l’entrée du site en distinguant le trafic des poids 

lourds (Bruxelles Formation) et l’entrée du parc.  

L’aménagement visera à rendre perceptible le parc depuis la rue du 

C.2 

Type d’opération 

Réaménagement d’un espace 
vert et de(s) (l’)accès  

 

Estimation prix/m2
 

Prix forfaitaire 

Localisation 
Site Charroi 

Budget total de l’opération  
332.145,80 € 

Propriétaire actuel 

Sibelga

Infrabel 
SNCB 

 

Pilote  

Commune de Forest  

Situation de droit 

PRAS : Zone d’industries ur- 
baines + Voirie régionale 

Partenaire(s) potentiel(s) 

Bruxelles Environnement  
Sibelga 

Convivial 

BruxellesFormation 

Parcelles cadastrales 
9A5/9R4 

9K4/9H4 

9T4 

9V4 + Trottoirs de la voirie 

régionale 

Plan financier 
CQDW  

Etat actuel 

Mixte 

Superficie de la parcelle 

Parc actuel et accès 15.250m2 

Zone à envisager : 13.000m2 

Occupation actuelle 

Parking, Stockage et friche 

 

 

Masterplan Forest-sur-Senne, A.M. ORG & Bureau Bas Smet | 2020 



 
 

Charroi. Il pourrait se réaliser aux abords des bâtiments occupés par 
Convivial et Bruxelles Formation ce qui permettrait de conserver la 

possibilité de gérer l’ouverture et la fermeture du parc via une grille. 

La création d’un espace pour des activités sportives est à envisager 
(sous le pont de chemin de fer ou in situ) ainsi que l’implantation de 

potagers hors sols. 

Sur le site et le long de la Senne le projet visera à créer un espace 
vert public par l’aménagement et l’extension de l’espace végétalisé 
existant autour de la rivière. Dans un premier temps la mise en œuvre 

d’espaces de gestion écologique peu accessibles est à envisager. 

L’aménagement devra se faire dans le cadre d’un processus 

participatif visant à anticiper les usages, la gestion future du parc et 
son évolution. Les acteurs présents sur le site (Convivial et Bruxelles 
Formation) seront à impliquer en priorité et un accord devra être 

trouvé avec Sibelga. 

Outre l’espace actuellement vert qui constituerait la base du parc, 
une extension de celui-ci devra être étudiée avec Sibelga pour en 

faire un ensemble cohérent de grande dimension. En fonction de la 
gestion de la pollution du sol, cette extension pourrait être imaginée 
soit sans accès public sous forme de projet de phytoremédiation soit 
en gérant le risque de contact avec les terres polluées (placement 

d’un géotextile et d’une couche de terre saine) sous forme d’ espace 

d’agriculture urbaine par exemple. 

 
Objectifs 
- Revaloriser la Senne et son paysage exceptionnel comme vecteur 
d’identité du quartier en faisant du parc un endroit de destination 

- Créer un vaste espace vert de rencontre et l’intégrer dans un réseau 
d’espaces verts à recréer le long de la Senne. 
- Améliorer l’accessibilité du site 

- Créer un appel vers le parc 
- Activer l’entrée du site 
- Renforcer le contrôle social du site 

- A terme, étendre la conception paysagère du parc à l’ensemble du 
site 
- Renforcer la biodiversité 

- Renforcer le maillage récréatif et les initiatives mises en place avec 
la politique de la ville et notamment l’offre d’équipements sportifs 
extérieurs 

- Renforcer la perméabilité du site 
- Renforcer le développement du maraîchage urbain en amé- 
nageant des espaces pour celui-ci. 

 

 

Conditions critiques de réussite 

- Gestion de la pollution du site; 
- Anticipation de la gestion et du gardiennage de l’espace vert ; 
- Partenariats à établir avec Bruxelles Environnement, Bruxelles 

Formation, Convivial et Sibelga ; 
- Cession d’un droit personnel (droit d’occupation) par Sibelga 
(pour le parc) et d’Infrabel/SNCB (pour l’espace sous le viaduc) à la 

Commune de Forest ;  
- Prise en compte du genre dans la conception de l’équipement 
sportif ; 

 
 
 
 
 
 
 

Phasage 
 

 

 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   

 
 

  
Désignation 

auteur projet 

et obtention 

droits réels 

Permis  

 

Adjudication 
 

Chantier Fin 

Chantier 

Le parc aujourd’hui - Citytools | 2017 

Le cœur du site - Citytools | 2017 

Activer le parc avec le développement du maraîchage urbain 
Prinzessinengarten, Berlin | 2009 



                                              | 1 
 

LOGEMENTS ACCESSIBLES 
74, ruE dE bElgradE | 1190 ForEst 

 

Implantation | 2017 

 

Parcellaire | 2017 

 

N 

D.1.3 

Type d’opération 

Création de 12 logements et 

un équipement d’intérêt 
collectif  

Estimation prix/m2
 

€1908 

HTVA : €1800 

Localisation 
74, rue de Belgrade 

Budget total de l’opération  
€ 4.176.834,03 

dont budget CQDW 

€ 3.057.620,00 

Propriétaire actuel 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest 

Situation de droit 

PRAS : Zone mixte 

Partenaire(s) potentiel(s) 

SLRB 
Site de l’Imprimerie 

Parcelles cadastrales 

2G3 

Plan financier 

CQDW & SLRB (Alliance 

Habitat) 

Etat actuel 

Moyen 

Superficie de la parcelle 

1340 m2
 

Occupation actuelle 

Occupé par des bureaux (ancien 
propriétaire) 

 

 



2 |  

Constats 
Le site est une propriété communale qui se développe sur 
une partie de l’îlot avec plusieurs entités: un ensemble de 

logements sociaux, un petit équipement de quartier avec 
jardin collectif/potagers ouvert au secteur associatif (pôle 
imprimerie), et un immeuble brutaliste (74 rue de Belgrade) 
de belle facture amené à être reconverti. 

Par ailleurs on notera qu’il manque de logements publics 
accessibles dans le périmètre. Que la taille moyenne des 

logements est inférieure à 65m2, et qu’il manque de loge- 
ments de plus de 3 chambres. 

 

Description du projet 
Le CQDW financera une partie du réaménagement du 74 rue 
de Belgrade, c’est-à-dire 8 logements et un équipement 
d’intérêt collectif  sur un total de 12 logements pour le projet 

global. 
 

Objectifs 

- Renforcer l’offre de logements accessibles; 
- Donner une cohérence spatiale et fonctionnelle au site; 
- Intégrer le bâtiment dans son contexte urbain et encoura- 

ger sa traversabilité en vue de désenclaver le site Imprimerie 
et donner plus de visibilité aux acteurs associatifs situés en 
intérieur d’îlot; 
- Agrandir l’offre des équipements de quartier en offrant une 

salle polyvalente en relation avec l’équipement existant.  

- Valoriser les qualités architecturales atypiques du bâtiment; 
- Projet exemplaire en terme de gestion des eaux de pluie et 
eaux usées 

 
Phasage 

Conditions critiques de réussite 

- Montage du projet avec la SLRB et accord avec le plan de 
financement ‘Alliance Habitat’; 
- Veiller à l’intégration du projet de logements avec les initia- 

tives de réaménagement prévus dans le cadre de la politique 
de la Ville sur le site de l’imprimerie; 

- gestion et activation communes des espaces en intérieur 
d’îlot 

 

Situation existante | 2017

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   

 
 

  
Permis 
d’ur- 

banisme 

Adjudi
cation 

 

Chantier 
 

Fin 
Chantier 
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LOGEMENTS ACCESSIBLES – ACCUEIL PETITE 

ENFANCE – EQUIPEMENT DE PROXIMITÉ 
138-152  RUE DU MONTENEGRO 1190 | FOREST 
 

 

Implantation | 2019 

 

 
Parcellaire | 2019 

 
 

 

D.1.4 

Type d’opération 

Création d’environ 15 
logements assimilés au social  

Création d’un équipement 

petite enfance 
Création d’un équipement de 

proximité 

Estimation prix/m2
 

€ 
 

Localisation 
138-152 rue du Monténégro 

68 rue de Fierlant 

Budget total de l’opération  
8 837 808 € (dont acquisition 

1.300.000 €) 

 

Propriétaire actuel 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest 

Situation de droit 

PRAS : Zone mixte 

Partenaire(s) potentiel(s) 

Secteur associatif local 
COCOF (Plan crèche) 

SLRB (Alliance Habitat) 

PDV – Axe 1 et 2  
 

Parcelles cadastrales 

37A6 

Plan financier 

CQDW (753.940,77 €) 

Subsides complémentaires  

Etat actuel 

Moyen 

Superficie de la parcelle 
 

2969 m² 

Occupation actuelle 

Occupation temporaire gérée par 
l’asbl Communa et la Commune 

 

 



2 |  

Constats 
Le site concerné a été récemment acquis par la Commune 
de Forest. Il est actuellement construit dans sa quasi-totalité 

(2862m²). Il est situé dans le quartier Saint-Antoine, un 
quartier dense, en carence d’espaces ouverts, d’espaces 
verts, de biodiversité et d’espaces perméables. Par ailleurs 
on notera qu’il manque de logements publics accessibles 

dans le périmètre et de places d’accueil pour la petite 
enfance. 

 

Description du projet 
Le projet vise la création à terme de logements accessibles, 
d’un accueil petite enfance et d’un équipement de proximité 
tout en dédensifiant l’intérieur d’ilot. La définition de 

l’équipement de proximité se basera sur les besoins du 
quartier qui seront déterminés notamment par l’occupation 
temporaire des lieux (2020-2022). Des interventions 

transitoires seront réalisées pour adapter les lieux aux besoins 
sans attendre la rénovation définitive de l’ensemble du site qui 
implique l’obtention de subsides complémentaires.  Le CQDW 
finance le projet à hauteur de 753.940,77 €. Des demandes de 

subsides complémentaires vont être introduites.  
 

Objectifs 
- Renforcer l’offre de logements accessibles ; 

- Renforcer l’offre de places d’accueil pour la petite enfance ; 
- Donner une cohérence spatiale et fonctionnelle au site; 
- Intégrer le bâtiment dans son contexte urbain ; 

- Offrir un nouvel équipement de proximité à la population 
locale ; 
- Dédensifier l’intérieur d’ilot ; 

- Améliorer la gestion de l’eau sur la parcelle ; 
- Optimiser l’existant en s’inscrivant dans une démarche 
circulaire, en privilégiant notamment la rénovation plutôt que 
la démolition/reconstruction ; 

- Mettre les lieux à disposition immédiate du quartier via une 
occupation transitoire. 

 
Phasage 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conditions critiques de réussite 
- Veiller à l’accessibilité des lieux pour les habitants et 
usagers du quartier pendant l’occupation temporaire du site ; 

- S’assurer que cette occupation soit transitoire, influençant 
et préfigurant la programmation future ; 
- Montage du projet définitif en collaboration avec les 

différents partenaires et accords de financement avec les 
pouvoirs subsidiants ; 
- Veiller à l’intégration du projet définitif dans le quartier 
notamment par une adéquation entre la programmation et 

les besoins du quartier (principalement dans la définition de 
l’équipement de proximité) ; 

- Anticiper la gestion et l’activation des espaces en 
intérieur d’îlot 

 
  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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ETUDE PARTICIPATIVE ET TRAVAUX PONCTUELS DE 
VEGETALISATION ET PERMEABILISATION 

 

Situation existante - rue Orban | 2017 
 

Situation existante - rue Pierre Decoster | 2017 

 

N 
50 100 

LÉGENDE - Legende 

 

Avenues - Lanen 

modèle A - Model A 

modèle B - Model B 

modèle C - Model C 

D.2.1 

Type d’opération 

Etude participative et 
travaux ponctuels 

Estimation prix/m2
 

Prix forfaitaire 

Localisation Budget total de l’opération  

Les espaces publics du CQDW, 
en privilégiant les voiries 
communales.  

514.627,00 € dont  
314.627,00 € CQDW 

  

  

Propriétaire actuel 

Commune de Forest 

Pilote 

Commune de Forest 
Et Bruxelles environnement pour 

l’étude hydrologique 

complémentaire 

Situation de droit Partenaire(s) potentiel(s) 

Voiries communales Bruxelles Environnement 

Acteurs formation ISP 
 Réseaux associatif et citoyen du 

quartier 
 

  

Etat actuel 

Bon état 

Superficie de la parcelle 

A définir 

Occupation actuelle 

Voirie 

 

 



  

Constats 

Le diagnostic montre bien que le périmètre est caractérisé par 
une forte densité, un manque de présence verte, de 
biodiversité, d’espaces perméables. Il semble que la gestion 

des espaces verts et de la végétation dans le quartier soit 
assez stricte (tonte trop fréquente, taille radicales des 
alignements d’arbres, etc). 

Par ailleurs, les inondations sont fréquentes étant donné  la 
configuration d’une partie du quartier en fond de vallée de la 
Senne. A cet égard nous avons pu montrer que le rapport 
naturel à la vallée et à la rivière a été coupé par les 

infrastructures et la zone industrielle. 

On peut noter également une forte attente des habitants pour 
s’impliquer dans la conception et la gestion des réalisations sur 
l’ensemble du périmètre du CQDW. 

Les études en cours du Contrat Local de Mobilité Saint-Gilles 
et du Plan communal de mobilité seront mis à profit pour 
évaluer au mieux la répartition spatiale des voiries et donc 
l’espace disponible (stationnement, sens unique…). 

Enfin, nous constatons que l’étude hydrologique menée dans 
le cadre du CRU4 ne répond pas à certaines attentes. D’une 
part quant à la mise en œuvre de la gestion différenciée des 

eaux pluviales sur les voiries communales et d’autre part quant 
à la capacité de reconnexion avec la Senne via le site Charroi.   

 

Description du projet 

L’objectif de l’opération est de financer une étude sur la 
végétalisation et perméabilisation du quartier. Et financer un 
certain volume de travaux ponctuels d’adaptation sur ces 

thématiques.  

Cette étude sera menée de manière participative avec les 
habitants et acteurs associatifs du quartier. Dans un premier 
temps nous identifierons avec les habitants et services 

techniques les réalisations possibles, ensuite nous en 
définirons la faisabilité technique, les plus-values au regard des 
objectifs et le coût. Enfin, nous choisirons avec les habitants et 
collectifs impliqués quelles seront les opérations à réaliser au 

regard du budget disponible. Le cas échéant cette approche 
peut être reproduite plusieurs fois en subdivisant le périmètre 
du CQDW en plusieurs sous-quartier afin d’assurer une 

répartition spatiale équitable des investissements. 

Les interventions faciles et rapides à mettre en œuvre seront 
privilégiées, de préférence avec le concours d’ISP ou 
d’entreprises à finalité sociale. 

Nous proposons également de réserver une partie du montant 
pour compléter l’étude hydrologique du CRU4 suite aux 
constats susmentionnés. 

 

Objectifs 

- Améliorer la gestion intégrée des eaux pluviales en voirie ; 
- Augmenter les surfaces perméables ; 
- Diversifier la végétation et adapter la gestion des espaces 

végétalisés ; 
- Inclure les citoyens dans la conception et la gestion de 
l’espace public ; 

- Lutter contre les îlots de chaleur ; 
- Accroitre la ludicité et la qualité de vie. 
 

Conditions critiques de réussite 

- Tenir compte des résultats de l’étude hydrographique  
effectuée dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine; 
- Garantir l’appropriation et le respect des espaces; 

- Adapter l’entretien et la gestion du patrimoine végétal; 
 

 

 
Référence - Modèle A | 2017 - Zeppelin Collectif 

 

 
Référence - Modèle B | 2017 - Zeppelin Collectif 

 

 
Référence - Modèle C | 2017 - Zeppelin Collectif 

 

 
Référence - Système Innodrain 



 
 

 

Phasage 
 

 

 

 
-  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   

 
 

  
Désignation 

auteur projet + 
démarches 

participatives 

Chantier Chantier 
 

 


