

PLANNING PREVISIONNEL (300 JO – jours ouvrables)

“Aménagement des voiries Kersbeek, Bempt et Verrerie (plan triennal 2016-2018: Projet N°04)”



Phase 1 : Rue du Bempt → du 19/08/2019 au 20/12/2019 (80 JO)

Phase 2A : Rue de Kersbeek du N°204A au N°232 → 06/01/2020 au 03/04/2020 (65 JO)

Phase 2B : Rue de Kersbeek du N°234 au N°300 → 06/04/2020 au 26/06/2020 (60 JO)

Phase 3 : Rue la Verrerie → du 27/07/2020 au 25/09/2020 (45 JO)

Phase 4 : Plateau → 28/09/2020 au 23/10/2020 (20 JO)

Phase 5 : Square Bia Bouquet → 26/10/2020 au 04/12/2020 (30 JO)

INFOS COMPLEMENTAIRES :

- 300 JO prévues au Cahier Spécial de Charge
- Des sondages seront réalisés fin juin 2019 à la rue du Bempt et au Square Bia Bouquet
- L'abattage des arbres sera réalisé en une seule phase du 20/08 au 23/08 → **95 arbres**
 - *Bempt : 26 arbres → 20/08/2019
 - *Square Bia Bouquet : 7 arbres → 21/08/2019
 - *Verrerie : 17 arbres → 21/08/2019
 - *Kersbeek : 45 arbres → 22/08/2019 et 23/08/2019

FREDERIC PIERI

