

VERWACHTE PLANNING (300 werkdagen)

**“Inrichting van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij
(driejarenplan 2016-2018: Project nr. 04)”**



Fase 1: Bemptlaan → vanaf 19/08/2019 tot 20/12/2019 (80 werkdagen)

Fase 2A: Kersbeeklaan van nr. 204a tot nr. 232 → vanaf 06/01/2020 tot 03/04/2020 (65 werkdagen)

Fase 2B: Kersbeeklaan van nr. 234 tot nr. 300 → vanaf 06/04/2020 tot 26/06/2020 (60 werkdagen)

Fase 3: Glasblazerijlaan → vanaf 27/07/2020 tot 25/09/2020 (45 werkdagen)

Fase 4: Plateau → vanaf 28/09/2020 tot 23/10/2020 (20 werkdagen)

Fase 5: Bia Bouquet Square → vanaf 26/10/2020 tot 04/12/2020 (30 werkdagen)

AANVULLENDE INLICHTINGEN:

- 300 werkdagen voorzien in het Bijzondere Bestek
- Eind juni 2019 zal er bodemonderzoek uitgevoerd worden in de Bemptlaan en Bia Bouquet Square
- Het vellen van de bomen zal in één fase gebeuren van 20/08 tot 23/08 → **95 bomen**
 - *Bempt: 26 bomen → 20/08/2019
 - *Bia Bouquet Square: 7 bomen → 21/08/2019
 - *Glasblazerij: 17 bomen → 21/08/2019
 - *Kersbeek: 45 bomen → 22/08/2019 en 23/08/2019

FREDERIC PIERI

