
PLANNING PREVISIONNEL (300 JO – jours ouvrables) 

  “Aménagement des voiries Kersbeek, Bempt et Verrerie                                 

(plan triennal 2016-2018: Projet N°04)” 

 

 

 

Phase 1 : Rue du Bempt → du 19/08/2019 au 20/12/2019 (80 JO) 

Phase 2A : Rue de Kersbeek du N°204A au N°232 → 06/01/2020 au 03/04/2020 (65 JO)  

Phase 2B : Rue de Kersbeek du N°234   au N°300  → 06/04/2020 au 26/06/2020 (60 JO)  

Phase 3 : Rue la Verrerie → du 27/07/2020 au 25/09/2020 (45 JO) 

Phase 4 : Plateau → 28/09/2020 au 23/10/2020 (20 JO) 

Phase 5 : Square Bia Bouquet → 26/10/2020 au 04/12/2020 (30 JO) 

 

INFOS COMPLEMENTAIRES : 

• 300 JO prévues au Cahier Spécial de Charge 

• Des sondages seront réalisés fin juin 2019 à la rue du Bempt et au Square Bia Bouquet 

• L’abattage des arbres sera réalisé en une seule phase du 20/08 au 23/08  → 95 arbres 

*Bempt : 26 arbres → 20/08/2019 

*Square Bia Bouquet : 7 arbres → 21/08/2019 

*Verrerie : 17 arbres → 21/08/2019 

*Kersbeek : 45 arbres → 22/08/2019 et 23/08/2019 

 

FREDERIC PIERI 

 

 


